

Số: 1528 /BC-UBND

Vĩnh Ngọc, ngày 08 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG
Công trình: Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước
hẻm 502 Lương Đình Cửa, xã Vĩnh Ngọc

Kính gửi: Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc làm Chủ đầu tư công trình: Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 502 Lương Đình Cửa, xã Vĩnh Ngọc loại công trình: Công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, cấp IV. Nay báo cáo về thông tin của hạng mục công trình như sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp mặt đường và hệ thống thoát nước hẻm 502 Lương Đình Cửa, xã Vĩnh Ngọc

2. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Ngọc – TP. Nha Trang

3. Quy mô công trình:

3.1 Phần nâng cấp mặt đường:

- Nâng cấp mặt đường tuyến hẻm 502 đường Lương Đình Cửa với chiều dài 119,3m.

+ Bề rộng mặt đường, bề rộng nền đường theo bề rộng hiện trạng;

+ Kết cấu mặt đường phạm vi hẻm 502: Lớp bê tông xi măng đá 2x4 M300 dày 16cm; lót nhựa chống mất nước bê tông, lớp cát tạo phẳng dày 3cm, lớp đá dăm 4x6 chêm chèn dày 10cm;

+ Kết cấu bồi hoàn mặt đường phạm vi đường Lương Đình Cửa: Lớp bê tông xi măng đá 2x4 M300 dày 24cm; lót nhựa chống mất nước bê tông, lớp cát tạo phẳng dày 3cm, lớp đá dăm 4x6 chêm chèn dày 14cm;

3.2 Phần hệ thống thoát nước:

- Xây dựng cống thoát nước bằng ống uPVC D400 dày 11,7mm đầu nối vào hố thu tại nút giao đường Cầu Dứa – Phú Nông với đường Lương Đình Cửa;

4. Danh sách các nhà thầu:

+ Đơn vị thi công: Công Ty TNHH Thương mại và Xây dựng Tùng Khang.

+ Đơn vị khảo sát, thiết kế: Công Ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng & Thương Mại Nguyên Bình.

+ Đơn vị giám sát: Công Ty TNHH Tư Vấn - Thiết Kế - Xây dựng Vinh Anh Phát.

5. Ngày khởi công và ngày hoàn thành:

- Ngày khởi công : 05/07/2023

- Ngày nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng: 24/8/2023

6. Khối lượng các công việc xây dựng chủ yếu đã thực hiện.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt

7. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình so với yêu cầu của thiết kế:

Đạt yêu cầu.

8. Báo cáo về việc đủ điều kiện để tiến hành nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng, cụ thể:

Các tài liệu quy định liên quan tới đối tượng nghiệm thu:

+ Quy trình kiểm tra, giám sát nghiệm thu đã được thống nhất giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan;

+ Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu;

+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi thiết kế đã được Chủ đầu tư chấp thuận liên quan đến đối tượng nghiệm thu;

+ Phần chỉ dẫn kỹ thuật có liên quan;

Biên bản nghiệm thu các công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

Kết quả đo đạc, thí nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng công trình;

Bản vẽ hoàn công giai đoạn thi công xây dựng.

Đề nghị Phòng Quản lý Đô thị thành phố Nha Trang tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công xây dựng theo thẩm quyền./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Lê Văn Mỹ